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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

ÓRGANO SUSTANTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA – CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

ÓRGANO AMBIENTAL: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AGUAS 
– CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

1.1. Forma de presentación 

Presencial: es necesario cumplimentar la instancia dirigida a la Dirección General de 
Pesca. 

Telemáticamente: es necesario disponer de certificado digital o tramitar mediante la 
plataforma Cl@ve 

1.2. Tipo de procedimiento 

El procedimiento para el otorgamiento de las concesiones acuícolas en dominio público 
marítimo terrestre, salvo en aquellos supuestos en los que la finalidad sea la investigación 
o la formación, en cuyo caso se exigirá la autorización, se inicia de oficio o a instancia de 
parte interesada. En el caso de espacio de iniciarse a instancia de parte interesada, se 
presentará una solicitud a la Dirección General de Pesca, que deberá emitir un informe 
previo y, en caso de ser favorable, así como, que esté aprobada la ordenación detallada 
de la Zona de Interés acuícola donde se pretenda ubicar el establecimiento acuícola, se 
aprobará a continuación un CONCURSO DE PROYECTOS. 

En el caso en que la actividad, para cultivo de especies marinas, que no se desarrolle en 
dominio público marítimo terrestre, será preceptiva la autorización administrativa, 
iniciándose mediante solicitud del interesado. Se exigirá informe técnico favorable. 

1.3. Contenido de la solicitud 

a) Personales: 

- Nombre y apellidos o razón social. 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, para las personas físicas, y 

Número de Identificación Fiscal, escritura pública de constitución y estatutos, para 
las personas jurídicas. 

- Domicilio. 
- Escritura pública que acredite la titularidad de los terrenos donde se vaya a ubicar 

el establecimiento o título que acredite la titularidad de un derecho de disposición 
sobre los mismos, para autorizaciones en dominio privado 
 

b) Técnicos: 

https://www.gobiernodecanarias.org/pesca/temas/cultivos_marinos/
https://www.gobiernodecanarias.org/pesca/temas/cultivos_marinos/
https://www.gobiernodecanarias.org/transicionecologica/
https://www.gobiernodecanarias.org/transicionecologica/
https://www.gobiernodecanarias.org/transicionecologica/
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/1931
http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
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- Memoria descriptiva comprensiva de las instalaciones y obras a acometer, 
especificando las especies y la capacidad productiva. 

- Plano de situación con indicación de la porción de dominio público marítimo-
terrestre afectada, precisando las correspondientes coordenadas geográficas y su 
sistema de referencia. 

- Datos ambientales necesarios para obtener del órgano correspondiente un 
pronunciamiento sobre la categoría de evaluación ambiental requerida. Para ello 
es consultado el órgano ambiental, que realiza una consulta pública. Este trámite 
puede durar 3 meses o más y es previo al concurso. 

2. EVALUACIÓN INICIAL, CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA 

2.1. Primer análisis y Subsanación 

En el caso de concesiones administrativas para la actividad acuícola, recibida la solicitud, 
o antes de iniciarse el procedimiento de oficio, es preceptiva la emisión de un informe de 
compatibilidad de la explotación con el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura y 
demás normativa que resulte de aplicación y de no afección a explotaciones acuícolas 
preexistentes, a emitir por la Dirección General de Pesca. 

Este último extremo tiene que quedar garantizado definitivamente en las bases del 
concurso. 

Si este informe fuera desfavorable, la Dirección General de Pesca, denegará 
motivadamente la admisión a trámite de una solicitud de concesión. 

No obstante, con carácter previo a la inadmisión, el servicio competente de la 
Viceconsejería podrá proponer al peticionario la modificación de alguno de los aspectos 
de la solicitud en el sentido de hacerla viable. Su aceptación, dentro del plazo de diez días, 
determinará necesariamente la admisión de la solicitud. 

- Plazo para comunicar al Promotor la necesidad de subsanar: No está previsto. Es 
conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. 

- Plazo para que el Promotor aporte documentación requerida: 10 días, conforme a 
la Ley de Procedimiento Administrativo. 

- Plazo máximo para elaboración del informe de compatibilidad: No está previsto. Es 
conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. 

En el caso de autorizaciones administrativas, emitido el informe técnico en sentido 
favorable, se recabará, en su caso la emisión de la correspondiente declaración o informe 
de impacto ambiental, por parte del órgano ambiental competente, en función de la 
categoría de evaluación necesaria. En el plazo de seis meses desde la presentación de la 
solicitud se resolverá autorizando o denegando el proyecto presentado. 
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2.2. Concurso público de proyectos (caso de Dominio Público) 

Elaboración de bases del concurso 

Emitido el informe de compatibilidad en sentido favorable, la solicitud es admitida a trámite, 
procediéndose a continuación, tanto en los procedimientos iniciados de oficio como en los 
iniciados a instancia de parte, a la aprobación de las bases del concurso público de 
proyectos por la Dirección General de Pesca de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno de Canarias. Antes de elaborar las bases, se llevará a cabo la consulta 
al órgano ambiental sobre la categoría de evaluación ambiental requerida.  

Las bases contienen como mínimo los siguientes aspectos: 
- Objeto de la concesión, describiéndose la porción máxima de dominio público a 

ocupar, las especies a cultivar, el tipo de establecimientos y la capacidad 
productiva máxima. 

- Requisitos de los participantes. 
- Plazo y lugar de presentación de las solicitudes. 
- Lugar, fecha y hora de la apertura de las ofertas. 
- Criterios a tener en cuenta para la selección del concesionario y su baremación, 

que se especificarán en cada convocatoria en función de las características de la 
explotación proyectada, pudiendo ser tenidos en cuenta, entre otros, los siguientes:  

 Adecuación del proyecto presentado a los fines de la Ley de Pesca de 
Canarias y demás normas que pudieran resultar de aplicación. 

 Rentabilidad social. 
 Menor impacto ambiental del proyecto. 
 Utilización de materiales y estructuras menos perjudiciales para el medio 

marino. 
 Menor repercusión negativa en el sector pesquero. 
 Mejoras destinadas a aumentar la calidad del producto final. 
 Mayor viabilidad económica del proyecto. 

- Documentación personal a aportar por los participantes. 
- Documentación técnica, entre la que necesariamente deberá figurar:  

 Proyecto técnico, firmado por técnico competente: 
o Objeto y justificación de su idoneidad. 
o Situación geográfica: características del medio y justificación de la 

zona elegida. 
o Porción de dominio público marítimo terrestre afectada, precisando 

las correspondientes coordenadas geográficas y su sistema de 
referencia 

o Información fotográfica de la zona en la que se represente la parcela 
donde se ubicará el establecimiento. 

o Memoria técnica con sus correspondientes anejos de las obras, 
detallando materiales, dimensiones de los habitáculos, métodos de 
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cálculo, etc., tanto de las estructuras básicas como de las 
complementarias. 

o Memoria biológica, con los siguientes apartados:  
 Descripción de las especies a cultivar. 
 Definición del tipo de explotación y de las fases. 
 Gestión de las diferentes fases de la explotación:  

 Obtención de los animales, debiendo indicarse el 
punto de origen de la población inicial, número y 
tamaño de ejemplares, transporte, aclimatación y 
mantenimiento inicial. 

 Densidades de explotación o carga biológica. 
 Manejo durante las diferentes fases de desarrollo del 

cultivo. Se aportará un programa de la producción 
global. 

 Tratamientos finales: se describirán las técnicas de 
sacrificio a aplicar. 

 Gestión de la alimentación. 
 Gestión del mantenimiento de las instalaciones. 

o Estudio hidrodinámico de la zona y de los efectos de las actuaciones 
previstas: modelo de dispersión y área de afección. 

o Presupuesto de las obras a realizar a precios unitarios 
descompuestos. 

o Estudio económico-financiero de la explotación. 
o Memoria técnica sobre la no afección de las instalaciones a otras 

preexistentes. 
o Planos del proyecto 

 Informe o Estudio de impacto ambiental, conforme al resultado de la 
consulta al órgano ambiental sobre la categoría de evaluación ambiental 
requerida. 

 Solicitud de balizamiento. 
 Documentación necesaria para evacuar el informe de compatibilidad con 

las estrategias marinas para la Demarcación Marina Canaria. 

- Plazo máximo para la elaboración de las bases: No está previsto. Se estiman 15 
días. 

A este plazo se le suma el de la consulta al órgano ambiental sobre la categoría de 
evaluación ambiental requerida, que puede ser de 3 meses. 

Aprobadas las bases, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias a los 
efectos de que en el plazo de tres meses, el solicitante inicial concrete y documente su 
petición, de conformidad con la documentación exigida en las bases. Dentro de este 
mismo período cualquier otro interesado podrá presentarse al concurso aportando su 
solicitud en la forma establecida en las bases. 
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En los procedimientos iniciados de oficio, todos los interesados presentarán sus solicitudes 
dentro de los tres meses. 

Apertura de ofertas y selección del proyecto 

Con posterioridad al cierre del plazo de presentación de proyectos, nunca antes de seis 
días, se procede a la apertura de los sobres presentados, procediéndose a comprobar que 
las distintas proposiciones contienen toda la documentación exigida en las bases. Si, de 
conformidad con la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, hay alguna 
deficiencia subsanable en la documentación, se requiere al interesado para que la 
subsane en un plazo de tres días hábiles. En ningún caso es subsanable la no presentación 
del proyecto técnico con toda la documentación exigida, ni del estudio de impacto 
ecológico o ambiental. De todo ello se levanta acta, que es suscrita por el funcionario 
responsable de la tramitación del procedimiento. 

Por la unidad administrativa correspondiente se procede a continuación al análisis y 
estudio de los distintos proyectos presentados, elevándose al órgano competente en 
acuicultura la propuesta motivada y fundada en los criterios de selección previstos en las 
bases. 

El citado órgano dicta resolución en la que se selecciona el proyecto ganador y se 
establece el orden de puntuación obtenida por el resto de concursantes, resolución que es 
notificada a todos los participantes que pueden impugnarla en vía administrativa al tratarse 
de un acto de trámite cualificado. 

En condiciones de igualdad con el resto de concursantes, tendrán preferencia para la 
adjudicación la cofradía o cofradías del ámbito territorial afectado por la explotación 
acuícola. Asimismo, para los establecimientos con concesión o autorización administrativa 
vigentes que esté ubicados fuera de las zonas de interés acuícola, la Dirección General de 
Pesca les dará prioridad en el proceso concursal oportuno, primero a las ubicadas en 
Zonas Prohibidas y en segundo lugar a las ubicadas en Zonas Aptas, según Disposición 
Transitoria Única del Decreto 102/2018 por el que se aprueba definitivamente el PROAC. 

Plazo máximo para la resolución del concurso: Depende del número de proyectos 
presentados y de las subsanaciones pero, normalmente, 15 días. 

2.3. Consultas e Información Pública 

Una vez seleccionado el proyecto definitivo en el caso de Dominio Público, se lleva a cabo 
el trámite de consulta a las administraciones públicas territoriales afectadas, salvo en 
aquellos casos en que el proyecto de la explotación estuviese previsto con suficiente grado 
de detalle en el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura. 

Asimismo, se procede a la apertura de un período de información pública del proyecto 
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en el 
tablón de anuncios de las entidades locales afectadas. 
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Plazo de consulta pública y para la recepción de informes de las AA.PP.: 1 mes 

La Dirección General de Pesca recopila las alegaciones resultantes de la consulta 

AUTORIZACIÓN EN DOMINIO PÚBLICO = 9 meses 
1 mes Informe de compatibilidad 
3,5 meses preparación del concurso (incluidos 3 meses de definición parte ambiental) 
3 meses para presentación de ofertas 
15 días para análisis y resolución del concurso 
1 mes para consulta a AAPP implicadas 
AUTORIZACIÓN EN DOMINIO PRIVADO = no lleva el concurso ni consultas. Se estiman 6 
meses para resolver autorizando o denegando el proyecto presentado.  

3.  AMBIENTAL, VERTIDOS Y CAPTACIÓN DE AGUA 

La Dirección General de Pesca recaba del órgano ambiental competente, la 
correspondiente Declaración de impacto. 

3.1. Evaluación de impacto ambiental 

3.1.1. Alcance 

Para las instalaciones de acuicultura con capacidad de producción superior a 500 
toneladas al año, es necesaria la evaluación de impacto ambiental. La Consejería recaba 
del órgano ambiental competente, la correspondiente Declaración o Informe de Impacto 
Ambiental. Tanto en dominio público como privado, se llevará a cabo la consulta al órgano 
ambiental sobre la categoría de evaluación ambiental requerida, ordinaria o simplificada. 

El órgano ambiental, en el plazo de diez días desde su recepción, examinará si la solicitud 
se acompaña de la documentación completa. Si el órgano ambiental apreciara que la 
solicitud no se acompaña de alguno de los documentos preceptivos, requerirá al promotor, 
informando de ello al órgano sustantivo, para que en el plazo de veinte días proceda a su 
subsanación, interrumpiéndose el cómputo del plazo para la finalización de la evaluación. 
Si así no lo hiciera, se tendrá al promotor por desistido de su petición, previa resolución del 
órgano ambiental.  

El órgano ambiental consultará a las administraciones públicas competentes y afectadas, 
así como a las personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental 
del proyecto, que deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días desde la 
recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el 
pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con 
elementos de juicio suficientes para decidir si el proyecto tiene efectos significativos sobre 
el medio ambiente o si el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. 
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En este caso, el órgano ambiental no tendrá en cuenta los pronunciamientos que se 
reciban fuera del plazo indicado. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio 
suficientes para continuar con el procedimiento, requerirá personalmente al titular del 
órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que, en 
el plazo de veinte días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al 
órgano competente la inmediata entrega del correspondiente informe, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. 

La consulta se podrá ampliar a las personas con los requisitos y garantías que se 
establezcan reglamentariamente. 

El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, se 
pronunciará sobre la necesidad de que el proyecto se someta o no a una evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que 
podrá determinar que: 

- el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta 
decisión se notificará al promotor y al órgano sustantivo junto con el resultado de 
las consultas realizadas; o bien, 

- el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el informe de impacto ambiental. 

En el supuesto de que existan discrepancias entre el órgano sustantivo y el órgano 
ambiental sobre el contenido de la declaración de impacto ambiental o del informe de 
impacto ambiental resolverá el Consejo de Gobierno de Canarias. 

La declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental no serán objeto 
de recurso administrativo alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía 
judicial contencioso-administrativa frente al acto de aprobación del proyecto, o frente a la 
declaración responsable o la comunicación previa. 

En el caso de que el órgano ambiental considere que no es necesario que el proyecto se 
someta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, se le aplicará el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental simplificada. 

3.1.2. Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

En el supuesto que el órgano ambiental considere que es necesario que el proyecto se 
someta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, el Promotor elabora el Estudio 
de Impacto Ambiental y lo remite al órgano competente en materia de Pesca del Gobierno 
de Canarias, en el caso de dominio privado, o se incluye el resultado de la consulta al 
órgano ambiental sobre la categoría de evaluación ambiental requerida en las bases del 
concurso, en el caso de dominio público. 
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3.1.3. Consulta e Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental 

El órgano competente en materia de Pesca del Gobierno de Canarias remite el expediente 
junto con el Estudio de Impacto ambiental y el proyecto al órgano ambiental. 

Cuando esté regulado reglamentariamente el alcance y contenido de la evaluación de 
impacto ambiental del correspondiente proyecto, el órgano sustantivo lo someterá a 
información pública y a consultas de las administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas, por plazo de cuarenta y cinco días el estudio de impacto ambiental. 

3.1.4. Declaración de Impacto Ambiental 

Tras el análisis de las alegaciones formuladas en las consultas y en el trámite de 
información pública, se remitirá por el órgano sustantivo a la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Canarias (CAEA), el expediente de evaluación de impacto ambiental 
completo, a fin de que formule la declaración de impacto ambiental en el plazo de dos 
meses contados desde la recepción del expediente completo, o en la prórroga que pueda 
disponerse por un mes más cuando concurran razones justificadas debidamente 
motivadas. 

Los últimos expedientes han tardado 2 años y 2 meses uno y 11 meses otro, en el total del 
procedimiento de Evaluación Ambiental 

(Nota: según la Ley de Evaluación Ambiental el plazo para la emisión de la Declaración de 
Impacto Ambiental, correspondiente al procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria 
es de 4 meses prorrogable 2 meses más.) 

3.2. Autorización de Vertidos y/o Captación de Agua 

En el caso de las autorizaciones en dominio privado la Viceconsejería de Planificación 
Territorial y Aguas, gestiona el procedimiento de vertidos y captación de agua y concesión, 
si procede, de dominio público. 

Esta autorización puede englobar los trámites para: 
- Autorizaciones de producción y gestión de residuos. 
- Autorizaciones de incineración de residuos. 
- Autorizaciones de vertidos al dominio marítimo terrestre desde tierra al mar. 
- Autorizaciones e informes vinculantes en materia de contaminación atmosférica. 

En caso de instalaciones situadas en tierra que requieran captación y vertido de agua al 
DPMT, el Promotor tramita directamente con el órgano ambiental. 

  

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/2097
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La documentación a presentar es la siguiente: 
- Solicitud de autorización de vertido tierra al mar 
- Proyecto específico: características detalladas de la actividad productora del 

vertido, justificación de la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución 
alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos, instalaciones de 
tratamiento, depuración y evacuación necesarias, estableciendo sus 
características y los elementos de control de su funcionamiento; volumen anual 
de vertido y régimen de vertido; caracterización del vertido (análisis cualitativo y 
cuantitativo); evaluación de los efectos sobre el medio receptor; programa de 
seguimiento y control del vertido; mecanismo que facilite la toma de muestras 
significativas del vertido y su caudal; localización exacta del punto donde se 
produce el vertido; planos de planta y obras proyectadas; información fotográfica; 
presupuesto. El Proyecto, en caso de ser un emisario submarino, deberá realizarse 
siguiendo la Orden de 13 de julio de 1993, de Instrucción para las condiciones de 
vertido al mar desde tierra. 

- Solicitud de autorización de uso de zona de servidumbre de protección/ocupación 
del DPMT / ocupación de DPP, si procede. 

- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del peticionario y del 
compareciente, y de la representación en que éste actúa. 

- Justificante de haber pagado las tasas correspondientes. 
- Documentación necesaria para evacuar el informe de compatibilidad con las 

estrategias marinas para la Demarcación Marina Canaria con respecto a los 
vertidos. 

Contenido de la autorización: 
- Volumen anual de vertido. En la autorización figura el volumen anual para el que 

está autorizada la actividad. 
- Límites cuantitativos del vertido: en el caso de que el vertido se realice a través de 

un emisario submarino se establecen los valores límite y sustancias peligrosas 
que pueden tener los vertidos desde tierra al mar establecido por el órgano 
competente. En el caso de que el vertido se realice a través de una conducción 
de desagüe los valores límite no pueden superar los objetivos de calidad 
establecidos dependiendo de la zona de emisión y de los fijados por las Mejoras 
Técnicas Disponibles (MTE) correspondientes al sector de la actividad. 

- Canon de Vertidos. Los vertidos serán gravados con un "canon de vertido" en 
función de su carga contaminante. 

 (NOTA: La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación introduce el concepto de Autorización Ambiental Integrada (AAI), que 
simplifica los trámites administrativos, integrando en una misma autorización las 
autorizaciones sectoriales de medio ambiente (producción y gestión de residuos, 
autorización de vertido, etc.). Posteriormente, la Unión Europea aprobó la Directiva 
2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales. Dicha 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1484&IDTIPO=100&RASTRO=c852$m1462
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/calidad_ambiental/prevencion_ambiental/autorizacion_ambiental_integrada/ley16_2002_consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/calidad_ambiental/prevencion_ambiental/autorizacion_ambiental_integrada/ley16_2002_consolidado.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:ES:PDF&lr=lang_es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:ES:PDF&lr=lang_es
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Directiva introdujo diversas modificaciones en la legislación de prevención y control 
integrados de la contaminación, así como en el resto de la legislación europea relativa a 
actividades industriales. Las modificaciones que incluye esta nueva Directiva se incorporan 
en la legislación española a través de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Finalmente, mediante el 
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. En este Real Decreto, se establece que las instalaciones 
de acuicultura intensiva con una capacidad de producción de hasta 1.000 toneladas de 
peces o crustáceos por año, no está sujetas a la Evaluación Ambiental Integrada.). 

Si es necesaria la autorización de uso de Servidumbre de protección/ocupación del 
DPMT/DPP, el órgano ambiental remite el proyecto a la Demarcación de Costas. 

4. CONCESIÓN DE D.P. MARÍTIMO TERRESTRE/ D.P. PORTUARIO 

Desde la Dirección General de Pesca se remite el expediente al Servicio Periférico de 
Costas, tras la consulta a las AAPP y al público interesado. 

Se suspende el cómputo del plazo máximo de resolución de 12 meses, desde la fecha de 
salida del escrito de remisión hasta la de recepción por la Dirección General de Pesca del 
informe, durante un período máximo de tres meses. Si se sobrepasan no se puede 
continuar porque el informe es preceptivo y vinculante. 

Los últimos expedientes han tardado 9 meses uno y 3 años y 4 meses otro. 

4.1. Concesión de D.P.M.T. 

4.1.1. Elaboración de Informe preliminar por el Servicio Periférico de Costas 

Para la concesión de DPMT el Servicio Periférico de Costas evalúa la documentación y 
elabora un informe preliminar, que se remite, junto con el resto del expediente, a la DG de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

Plazo aproximado: 1 mes 

4.1.2. Elaboración de Informe preceptivo por la DG de Sostenibilidad de la Costa y el 
Mar 

La DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del MITERD, analiza el expediente y en caso 
de que se requiera más información solicita a la D.G. de Pesca la documentación 
necesaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf?lr=lang_es
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/2366
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La DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar elabora el Informe preceptivo y vinculante en 
el que se pronuncia sobre la viabilidad de la ocupación de DPMT y las condiciones para la 
ocupación. 

Plazo para la elaboración del Informe: entre 4-6 meses. 

Este Informe es remitido al Servicio Periférico de Costas que lo remite a su vez a la DG de 
Pesca para dar traslado del Informe y las condiciones de ocupación al Promotor. 

4.1.3. Aceptación de las condiciones de ocupación de DPMT 

La Dirección General de Pesca traslada la oferta de condiciones para el ejercicio de la 
actividad y de ocupación de DPMT (incluidas en el informe preceptivo de Costas) al 
Promotor, sin cuya aceptación no será otorgada la concesión. 

Dentro del plazo de quince días hábiles el interesado debe prestar su conformidad con las 
condiciones, o bien formular las observaciones que estime pertinentes. En este último 
caso, si la Viceconsejería entendiera admisibles las observaciones, otorga la concesión en 
esos términos. De no ser admitidas, dicha circunstancia se pondrá de manifiesto al 
peticionario significándole que en el plazo de cinco días hábiles tendrá que prestar su 
conformidad con las condiciones ya propuestas, con la advertencia de que de no hacerlo 
se le tendrá por desistido. 

Si se produce el desistimiento o cualquier otra circunstancia que determine la 
imposibilidad de otorgar la concesión al solicitante seleccionado, se procede a repetir las 
actuaciones con el concursante que haya quedado en segundo lugar en el orden de 
puntuación del concurso, en el supuesto de que en el proyecto de éste la porción de 
dominio público marítimo terrestre afectada coincida en su totalidad con la del inicialmente 
elegido. En estos casos, no obstante, es necesario remitir el nuevo proyecto al Ministerio 
competente en materia de costas a los efectos de que dé validez al informe ya emitido. 

Asimismo, con carácter previo, habrá que solicitar informe del órgano ambiental actuante 
sobre la necesidad, o no, de someter el proyecto a un nuevo procedimiento de evaluación 
de impacto. 

Si el proyecto del segundo concursante no coincidiera con el inicial es necesario repetir 
los trámites previstos, reduciéndose a la mitad los plazos para su cumplimentación. 

En el supuesto de que no hubiera otros concursantes se dictará resolución ordenándose 
el archivo sin más trámite de las actuaciones. 

4.1.4. Autorización de la actividad y Concesión de ocupación del DPMT 

Aceptadas las condiciones por el interesado y previa constitución de una fianza para 
responder de los daños que se pudieran ocasionar a los recursos naturales afectados, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 31.5 de la Ley 17/2003, de Pesca de Canarias, 
por importe igual al cuatro por ciento del presupuesto del proyecto, en cualquiera de las 
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formas previstas en la legislación de contratos de las administraciones públicas, la 
concesión acuícola será otorgada por el órgano competente de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y notificada al interesado dentro del plazo de un año desde 
el inicio del procedimiento, que será, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, 
el día en que la solicitud sea admitida a trámite y, en los iniciados de oficio el día en que se 
dicte la resolución por la que se aprueben las bases del concurso 

La fianza recogida en el artículo 31.3 tampoco se ha aplicado. 

Dentro del plazo de quince días desde la notificación del acto de otorgamiento al 
adjudicatario se deberá proceder a la formalización de la concesión en  

La Dirección General de Pesca de oficio, procederá a inscribir la concesión en el Registro 
de Explotaciones Acuícolas. Aun no se ha desarrollado el Reglamento de la Ley de Pesca, 
por lo que este trámite no se ha puesto en marcha. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA PARA LA AUTORIZACIÓN Y CONCESIÓN DE DPMT =El 
último expediente tardó 4 años. 

4.2. Concesión de D.P. portuario 

En el caso de Dominio Público Portuario, se presenta una solicitud la Autoridad Portuaria, 
que convoca un concurso, o bien iniciar un trámite de competencia de proyectos, mediante 
anuncio, que se publica en el BOE para presentación de otras solicitudes. 

El proyecto debe adaptarse al plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto 
o, en su defecto, a la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. Incluirá la descripción 
de las actividades a desarrollar, características de las obras e instalaciones a realizar, 
posibles efectos medioambientales y, en su caso, estudio de impacto ambiental, extensión 
de la zona de dominio público portuario a ocupar, presupuesto estimado de las obras e 
instalaciones y otras especificaciones que determine la Autoridad Portuaria. 

Plazo para presentación de proyectos en trámite de competencia = 1 mes 

Cuando en el trámite de competencia de proyectos se formulan varias solicitudes, el 
Consejo de Administración, selecciona aquélla que, a su juicio, tenga mayor interés 
portuario, motivado en la captación de nuevos tráficos, compatibilidad con otros usos, 
inversión, rentabilidad, entre otros. 

La Autoridad Portuaria procede, en su caso, a la confrontación del proyecto sobre el terreno 
y espacio de agua con el fin de determinar su adecuación y viabilidad. 

Asimismo, se somete a información pública, durante un plazo no inferior a 20 días, a fin de 
que se presenten alegaciones sobre la solicitud de concesión que se tramita. Este trámite 
podrá llevarse a cabo simultáneamente con la petición de informe a las Administraciones 
urbanísticas, cuando no se encuentre aprobado el plan especial de ordenación de la zona 

https://puertoscanarios.es/
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de servicio del puerto. Cuando la solicitud tenga como objeto la ocupación de espacios de 
dominio público afectos al servicio de los faros, debe emitirse informe favorable por Puertos 
del Estado. 

El trámite de información pública sirve para cumplimentar el concerniente al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en los casos en los que sea preceptivo 
el mismo. 

El Director emite un informe en el que se analiza la procedencia de la solicitud de 
concesión. En aquellos proyectos que, de acuerdo con la legislación vigente, deban 
someterse a algún tipo de evaluación de impacto ambiental, el informe es posterior a la 
resolución del órgano ambiental. 

El Director fija las condiciones en que puede ser otorgada la ocupación y se las notifica al 
peticionario que debe aceptarlas expresamente. Si éste no hiciera manifestación alguna al 
respecto en el plazo concedido, se procede al archivo de todas las actuaciones, con 
pérdida de la garantía constituida. En los demás supuestos, el Presidente eleva al Consejo 
de Administración la propuesta de resolución del Director para que adopte el acuerdo que 
proceda. 

En el caso de que el Consejo de Administración acuerde la modificación de alguna de las 
condiciones aceptadas por el peticionario, se somete a su nueva aceptación. 

La resolución de otorgamiento de la concesión se publica en el Boletín Oficial del Estado, 
haciéndose constar, al menos, la información relativa al objeto, plazo, tasas, superficie 
concedida y titular de la concesión. 

Plazo máximo para notificar la resolución del expediente de la concesión será de ocho 
meses, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa, la correspondiente 
solicitud se entenderá desestimada. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA TOTAL PARA CONCESIÓN DE DPP =3 meses 

5. BALIZAMIENTO 

Este trámite se realiza en paralelo al de concesión de DPMT. Una vez obtenida la 
autorización de balizamiento provisional, se presenta el proyecto completo para obtener el 
balizamiento definitivo. 
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5.1. Balizamiento provisional 

Análisis de la necesidad de balizamiento y consulta 
Desde la Dirección General de Pesca se remite a Puertos del Estado la solicitud de 
balizamiento junto con una breve memoria justificativa de la necesidad del balizamiento, 
un plano en planta acotado y con batimetría de la instalación a balizar y una copia de una 
carta náutica actualizada y de escala adecuada, en la que se representa la instalación a 
balizar en relación a su entorno. 

Con esta documentación Puertos del Estado da el balizamiento provisional. Una vez 
obtenido hay que presentar el proyecto para que den el definitivo. 

Plazo para la consulta: 1 mes 

Resolución de balizamiento provisional 
Si los informes solicitados por Puertos del Estado a otras Administraciones son favorables, 
emite una Resolución de Balizamiento Provisional. 

La emisión de la Resolución de Balizamiento Provisional se efectúa en un plazo de entre 1 
y 2 meses. 

5.2. Balizamiento definitivo 

La Autorización de la actividad y la Concesión de Dominio Público Marítimo Terrestre son 
remitidas por la Dirección General de Pesca a Puertos del Estado, que emitirá la Resolución 
de Balizamiento Definitivo, tras ponencia a la Comisión de Faros. 

Plazo para la Resolución de Balizamiento Definitivo: 1 mes 

La Resolución de Balizamiento definitiva se traslada a la Dirección General de Pesca y se 
comunica al promotor. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA PARA EL BALIZAMIENTO DEFINITIVO =2-3 meses 

REPLANTEO Y RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Otorgada la concesión, y dentro del plazo en ella previsto, se lleva a cabo en el lugar en el 
que se vaya a instalar la explotación el replanteo de las obras, acto al que asistirán el 
concesionario, un representante de la Dirección General de Pesca, otro del ministerio con 
competencias en materia de costas y, en su caso, uno en representación de la autoridad 
portuaria. Del resultado se levantará la correspondiente acta que será suscrita por todos 
los intervinientes. 

Ejecutadas las obras e instalaciones dentro del plazo previsto en la concesión se procederá 
a su reconocimiento sobre el terreno, acto al que acudirán las personas relacionadas en 
el apartado anterior, u otras en su sustitución, levantándose un acta por parte de 
Demarcación de Costas que suscribirán todos los asistentes. 

http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Procedimientos-y-formularios.aspx
http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Procedimientos-y-formularios.aspx
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En el supuesto de que las instalaciones y obras ejecutadas no coincidieran con las 
contempladas en el proyecto autorizado, se otorgará al concesionario un plazo para que 
subsane las anomalías, plazo que se fijará en función del grado de complejidad de las 
actuaciones necesarias y que, en ningún caso, podrá exceder de la tercera parte del plazo 
fijado en la concesión para la ejecución de las instalaciones. 

Si dentro del plazo concedido las deficiencias no fueran subsanadas se procederá a 
resolver la concesión con incautación de la fianza. Asimismo, podrá exigirse del 
concesionario incumplidor el pago de una cantidad líquida en concepto de indemnización 
por los daños y perjuicios producidos. 

Se procederá también a la resolución de la concesión, a la incautación de la fianza y, en 
su caso, a la exigencia de indemnización, en todos aquellos supuestos en que, transcurrido 
el plazo fijado en la concesión, la instalación de la explotación no se hubiera iniciado. Esta 
fianza no se está aplicando. 

6. OTROS PERMISOS Y REGISTROS 

6.1. Inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas 

Una vez el Promotor ha recibido la Autorización de la actividad, tramita la solicitud de 
inscripción de la instalación en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias. Pesca 
tiene comunicación de esta inscripción. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGA = 1 mes 

6.2. Otros permisos 

SIN INFORMACIÓN. 
 

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/1111

